

A/B FISKBAEK - VEDLIGEHOLDELSPLAN

			Estimeret	Realiseret	Bemærkninger	
2020	April	Hvidt træværk renses ned og males	60.000	50.438		
	Maj-juni	Mørtelfuger renoveres	60.000	68.425		
		do. mellem tagsten og murværk				
		Gummifuger ved vinduer renoveres	25.000	12.469		
		Tagrensning tegltage	20.000	18.038		
	August	Bro over Fiskbæk renoveres	2.500	998	delvis - trin udskiftet	
	September	Vandlåse udskiftet/gulvaffløb bad	15.000	12.019		
	Nov-dec	Varmtvandsbehandlere udskiftes	200.000	209.137		
		I alt 2020	442.500	371.524		
	2021	April	Eftersyn fejlstrømsrelaer	10.000	8.850	
April		Kloaksystem efterses/rottespærre	25.000	16.716		
Juli-september		Tagrender og skotrender renoveres	24.000			
		Sokkelpuds eftergås/repares	22.000			
		Vinduer og døre efterses/repares	65.000			
August-sept.		Belægning (etape 1) renoveres incl. ny låge	95.000			
		I alt 2021	241.000			
2022-2025		2022	Belægning (etape 2) renoveres	105.000		
		2022/23	Tage efterses/renoveres incl. skure			
		2022/23	Tagrensning tegltage			
	2022/23	Hvidt træværk udv. males				
	2023	Belægning (etape 3) renoveres	105.000			
	2024	Belægning (etape 4) renoveres	105.000			
		Etablering af ladestander til el-biler				
2025-2030		Ingen planlagte initiativer				

15-06-2021