

A/B FISKBÆK - VEDLIGEHOLDELSPLAN

			Estimeret	Realiseret	Bemærkninger
2020	April	Hvidt træværk renses ned og males	60.000	50.438	
	Maj-juni	Mørtelfuger renoveres	60.000	68.425	
		do. mellem tagsten og murværk	60.000		
		Gummifuger ved vinduer renoveres	25.000	12.469	
		Tagrensning tegltage	20.000	18.038	
	August	Bro over Fiskbæk renoveres	2.500	998	delvis - trin udskiftet
	September	Vandlåse udskiftet/gulvafløb bad	15.000	12.019	
	Nov-dec	Varmtvandsbeholdere udskiftes	200.000	209.137	
	I alt 2020		442.500	371.524	
2021	April	Eftersyn fejlstrømsrelæer	10.000	8.850	
	April	Kloaksystem efterses/rottespærrere	25.000	16.716	
	Juli-september	Tagrender og skotrender renoveres	24.000	47.556	
		Sokkelpuds eftergås/repareres	22.000		
		Vinduer og døre efterses/repareres	65.000		
	August-sept.	Belægning (etape 1) renoveres	95.000	104.661	
	I alt 2021		241.000	177.783	
2022-2025	2022	Belægning (etape 2) renoveres incl. ny låge	105.000		
	2022	Tage efterses/renoveres incl. skure	7.500		tagrens af skure - delvis
	2022	Tagrensning tegltage - delvis	12.000		
	2022	Renovering af bro	20.000		
	I alt 2022		144.500		
	2023	Belægning (etape 3) renoveres	105.000		
	2023	Hvidt træværk udvendig males			
	2024	Belægning (etape 4) renoveres	105.000		
	2024/2025	Etablering af ladestander til el-biler			
2025-2030		Ingen planlagte initiativer			