

A/B FISKBÆK - VEDLIGEHOLDELSESPPLAN

			Estimeret	Realiseret
2020	April	Træværk renses ned og males	60.000,00	
	Maj-juni	Mørtelfuger renoveres	60.000,00	
		do. mellem tagsten og murværk	60.000,00	
		Gummifuger ved vinduer udskiftes	25.000,00	
		Tagrensning tegltage	20.000,00	
	Juli-august	Bro over Fiskbæk renoveres	2.500,00	
		Låge mod Bredgade renoveres/udskiftes	2.500,00	
	I alt 2020		230.000,00	
2021	April-maj	Tagrender og skotrender renoveres	25.000,00	
		Sokkelpuds eftergås	25.000,00	
		Kloaksystem efterses		
		Vinduer og døre efterses		
		Varmtvandsbeholdere udskiftes ?		
		Belægning afsnit 1 renoveres		
	I alt 2021			
2022-2025		Belægning afsnit 2 + 3 renoveres		
		Tage efterses/renoveres incl. skure		
		Tagrensning tegltage		
		Etablering af el-stander til el-biler		
2025-2030		Ingen planlagte initiativer		